


Утвержден  

постановлением администрации 

Вожегодского муниципального 

округа от 14.05.2025 года № 502 

 

План подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 

2025- 2026 гг.   
 

№ 

п\п 
Наименование работ 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Отметка об исполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Утвердить / актуализировать порядок (план) действий 

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в 

сфере теплоснабжения в муниципальном образовании 

в установленном порядке (включая разработку и 

согласование с Министерствами) 
01.04.2025 

Первый заместитель главы 

Вожегодского 

муниципального округа 

Предоставление подробного отчета об 

исполнении – не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления события  

Промежуточный мониторинг – 

ежемесячно до 5 числа, служебная записка 

о результатах проведения 

организационных мероприятиях и 

технических, текущий статус исполнения.  

2 

Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в 

установленном порядке (включая публичные 

слушания, разработку схемы, сбор замечаний) 

01.07.2025 

Первый заместитель главы 

Вожегодского 

муниципального округа 

Предоставление подробного отчета об 

исполнении – не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления события  

Промежуточный мониторинг – 

ежемесячно до 5 числа, служебная записка 

о результатах проведения 

организационных мероприятиях и 

технических, текущий статус исполнения.  

3 

Утвердить план подготовки к отопительному периоду в 

осенне -зимний период 2025-2026 гг. (включая 

готовность планов ТСО, РСО, планов МКД (УК и НУ), 

планов СЗО) 
15.05.2025 

Первый заместитель 

Вожегодского 

муниципального округа 

Предоставление подробного отчета об 

исполнении – не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления события  

Промежуточный мониторинг – 

ежемесячно до 5 числа, служебная записка 

о результатах проведения 

организационных мероприятиях и 

технических, текущий статус исполнения.  

4 Утверждение (постановлением) даты окончания 20.05.2025-25.05.2025 Первый заместитель Предоставление подробного отчета об 



отопительного периода 2024-2025 гг. Вожегодского 

муниципального округа 

исполнении – не позднее 1 рабочего дня с 

момента наступления события  

 

5 

Создать комиссию по обеспечению постоянного 

контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2025-2026гг. 

01.06.2025 

Первый заместитель главы 

Вожегодского 

муниципального округа 

Предоставление подробного отчета об 

исполнении – не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления события  

Промежуточный мониторинг – 

ежемесячно до 5 числа, служебная записка 

о результатах проведения 

организационных мероприятиях и 

технических, текущий статус исполнения. 

6 

Выполнить утвержденные планы мероприятий по 

подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 

гг. 

31.08.2025 

директора  ТСО,РСО, 

директора управляющих 

компаний, комиссия по 

подготовке к ОЗП округа 

Предоставление подробного отчета об 

исполнении – не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления события  

Промежуточный мониторинг – 

ежемесячно до 5 числа, служебная записка 

о результатах проведения 

организационных мероприятиях и 

технических, текущий статус исполнения. 

7 

Осуществить оценку обеспечения готовности к 

отопительному периоду лицами, указанными в 

подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с 

Порядком проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду, утвержденным приказом 

Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 

(подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов 

оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду, подтверждающие выполнение установленных 

требований 

 

 

 

 

 

31.08.2025 

директора  ТСО,РСО, 

директора управляющих 

компаний, комиссия по 

подготовке к ОЗП округа 

Предоставление подробного отчета об 

исполнении – не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления события  

Промежуточный мониторинг – 

ежемесячно до 5 числа, служебная записка 

о результатах проведения 

организационных мероприятиях и 

технических, текущий статус исполнения.  


